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1. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE 

 

1.1. CONTEXTE  

La façade océanique du Bassin d’Arcachon est soumise à une problématique d’érosion et de recul du trait 

de côte qui se traduit au niveau du secteur dit du « musoir de la Corniche » par une encoche d’érosion 

caractéristique des transitions entre zone fixe (protection côtier) et des zones meubles (plage et dune du 

Pilat). 

Le site a fait l’objet de nombreux travaux et études. Dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion de la 

Bande Côtière (SLGBC), différents scénarios d’interventions ont été envisagées. Lors de la validation de la 

stratégie locale en 2018, 2 scénarios ont été retenus : 

◼  S3A : Maintien de l’ouvrage et rechargement ; 

◼  S3B : Maintien de l’ouvrage et consolidation de l’encoche par la mise en œuvre de géotubes. 

Par la suite, le SIBA a confié en juin 2021 au bureau d’étude ARTELIA, l’étude d’Avant-Projet Sommaire 

afin d’analyser les solutions de protections du secteur de la Corniche. Sur la base des différentes solutions 

étudiées, une solution a été validée en 2022 par l’ensemble des partenaires de la SLGBC de la Teste-de-

Buch. Celle-ci consiste à : 

◼  Supprimer l’extrémité de l’ouvrage et de stabiliser la nouvelle terminaison ; 

◼  Réensabler l’encoche dunaire par l’intermédiaire d’un rechargement initial combiné à des travaux 

d’entretien tous les 2 ans. 

À la suite d’un nouvel appel d’offre lancé par le SIBA, une mission de maitrise d’œuvre a été confiée au 

groupement ANTEA – CASAGEC pour la production d’un Avant-Projet Définitif (APD). Cette étude a pour 

objet d’affiner l’étude APS d’ARTELIA, dans le but final de réaliser les travaux retenus (démantèlement et 

réensablement). 

 

1.2. OBJECTIFS  

Comme évoqué précédemment, la solution retenue flèche des rechargements en sable dont les deux 

grands objectifs sont d’éviter : 

◼  Le contournement de l’ouvrage qui pourrait entrainer un recul de la dune et donc la perte des enjeux 

de 1ère ligne, 

◼  Une côte en pied d’ouvrage trop basse, qui pourrait alors déstabiliser l’ouvrage. 

Alors que le rapport d’APD détaillait le dimensionnement de ces rechargements et notamment les 

volumes de besoin nécessaires au regard des évolutions du site, il n’a pas permis de véritablement 

trancher sur la technique la plus adaptée au site. 

Afin de répondre à ce manque, le présent document a donc pour objet de détailler les différentes 

modalités de rechargements qui pourraient être mises en œuvre, d’en étudier pour chacune les avantages 

et inconvénients puis de les comparer au travers une AMC afin de mettre en évidence la solution la plus 

adaptée aux particularités du secteur.  
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2. DESCRIPTION GENERALE DU SITE A L ’ETUDE – RAPPELS  

Le site d’étude se trouve sur la commune de la 

Teste-de-Buch au niveau de la terminaison Sud de 

la protection côtière et au Nord immédiat de la 

Dune du Pilat (Figure 1). Le projet se trouve donc 

être localisé sur la façade Atlantique du Bassin 

d’Arcachon qui est soumise à une problématique 

d’érosion et de recul du trait de côte. 

Les sollicitations hydrauliques maritimes au-

devant de la zone d’étude sont liées à l’action des 

houles, des courants et des marées qui elles-

mêmes sont influencées par les évolutions des 

passes et des bancs. 

De manière plus précise l’étude s’intéresse à 

l’ouvrage en enrochements se trouvant dans la 

continuité des perrés bétonnés et à l’encoche qui 

l’accompagne. 
 

Figure 1. Site d’étude dans son environnement. 

Cet ouvrage en enrochements jouant le rôle de protection de la dune servant de support à l’hôtel – 

restaurant « La Co(o)rniche » assure la transition entre les parties artificialisées des perrés en béton et la 

dune du Pilat (Figure 2). 

 

Figure 2. Description de l'environnement immédiat du site à l'étude. 
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3. MISE EN ŒUVRE DES RECHARGEMENTS  

 

3.1. PREAMBULE  

Sur la base des évolutions observées de la dune dans le secteur du musoir de la Corniche et plus 

précisément des bilans volumétriques calculés, CASAGEC s’est attardé dans un premier temps à préciser 

les volumes de sable à apporter lors des rechargements. Ces derniers ont été présentés au travers la 

rédaction de l’APD.  

Dans un second temps et sur la base des volumes disponibles, des profils de rechargements théoriques 

ont été proposés. L’objectif des rechargements étant de conforter la dune, des apports en hauteur ont 

préférentiellement été choisis afin de limiter leur emprise sur la plage et donc le risque de reprise des 

sables par les marées successives. 

L’objectif du présent document est maintenant d’identifier quelle pourrait être la solution la plus adaptée 

pour réaliser ces apports sur le site du musoir de la Corniche. 

 

3.2. MISE EN ŒUVRE DES RECHARGEMENTS  

Au regard des spécificités du secteur à conforter, 3 solutions ont été étudiées pour la mise en œuvre des 

rechargements. La solution 3 a été distinguée selon 2 variantes : 

1- Refoulement des sables dragués par canalisation, directement au niveau de l’encoche, 

2- Rainbowing directement au niveau de l’encoche,  

3- A. Refoulement des sables par canalisation au niveau des plages du Pyla puis acheminement par 

camion vers l’encoche, 

B.  Rainbowing au niveau des plages du Pyla puis acheminement par camion vers l’encoche. 

Les sections suivantes s’attardent à détailler chacune des solutions afin de disposer par la suite de tous 

les éléments permettant de trancher sur celle la plus adaptée. 

3.2.1. Détails de la solution n°1 

3.2.1.1. Présentation 

a) Description technique 

La solution n°1 consiste à prélever les sables sur le flanc Est du banc du Bernet puis de les refouler par 

canalisation vers des casiers de décantation préalablement façonnés sur le site à recharger. 

Lors de la phase de refoulement, la drague se positionnera dans l’axe du chenal du Pyla où elle viendra se 

raccorder à la conduite de refoulement par l’intermédiaire d’une bouée de connexion et un raccord 

spécial appelé « connexion de proue ». La drague étant équipée d’un système de refoulement, elle pourra 

alors envoyer les sables au site de rechargement via la conduite. 

Les sables refoulés seront acheminés, par une conduite d’abord flottante puis terrestre, vers un casier de 

décantation préalablement établis sur le site à recharger. Il sera délimité par des merlons de sable 

constitués à partir des premiers apports du dragage. Ce casier aura pour objectifs de faciliter la 

décantation des sables à partir de la mixture de dragage et de limiter la perte de sable. L’eau s’évacuera 

du casier en entraînant la partie des sables fins qui ne pourront se décanter.  
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Les sables décantés seront alors repris par des bulldozers et des pelles de manière à venir façonner le 

cordon dunaire selon les profils souhaités. 

La Figure 3 schématise le déroulé des opérations dans le cas de la mise en œuvre de la solution n°1. 

 

Figure 3. Schéma de mise en œuvre des opérations pour la solution 1. 

 

b) Coûts  

Les coûts associés à la mise en place de ce scénario sont présentés au travers du Tableau 1. 

Tableau 1. Couts associés à la mise en œuvre de la solution 1. 

Désignation Unité PU Qté Prix 

Mobilisation de la DAM € HT 40 000,00 1,00 * 

Conduite € HT 150 000,00 1,00 150 000,00 

Création rampe d'accès** € HT 60 000,00 1,00 60 000,00 

Dragage*** € HT 2,00 22 000,00 44 000,00 

Régalage € HT 3,00 22 000,00 66 000,00 

Total 1 (€ HT) 320 000,00 

Aléas 20 % 64 000,00 

Total 2 (€ HT) 384 000,00 

* Coût de mobilisation nul car mutualisation avec les rechargements du Pyla / **pour l’accès des engins de reprofilage 

/ ***Coût de dragage définis sur la base des coûts pratiqués pour le rechargement des plages du Pyla 

 

3.2.1.2. Avantages/inconvénients 

Le Tableau 2 récapitule les principaux avantages et inconvénients de cette première solution.  
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Tableau 2. Avantages/inconvénients de la solution 1. 

Avantages Inconvénients 

Opérations réalisables sur l’ensemble de la journée / 

indépendante des marées en raison des profondeurs 

disponibles dans le chenal du Pyla 

Possibles difficultés de maintien de la conduite 

flottante dans le chenal / nécessité d’avoir une aide 

nautique d’amarrage 

 

Nécessite la création de casiers de décantation ce qui 

implique de reprendre les sables suffisamment 

rapidement en suivant 

 

Dans le cas d’une mutualisation avec les 

rechargements des plages du Pyla, la drague utilisée 

devra avoir la capacité de faire du refoulement par 

rainbowing et par conduite 

3.2.2. Détails de la solution n°2 

3.2.2.1. Présentation 

a) Description technique 

La solution n°2 consiste à prélever les sables sur le flanc Est du banc du Bernet puis de les refouler 

directement sur le site du musoir de la Corniche par rainbowing. 

Cette technique implique : 

◼  La présence et disponibilité d’un pilote expérimenté qui accepte de positionner la drague 

perpendiculairement au chenal du Pyla, 

◼  Que la drague puisse s’approcher suffisamment près de la plage, 

◼  Des conditions océano-climatiques idéales (peu de vent, de houles et de courants). 

 

Figure 4. La drague Côte de Bretagne en action de rainbowing lors du rechargement des plages du Pyla-sur-Mer en 2022. 

La plus grosse inquiétude liée à cette méthode est la déstabilisation potentielle du pied de la dune du Pilat 

lors du refoulement des sables. Pour éviter cela, toutes les précautions devront être prises. Un agent 

pourra notamment être mobilisé sur place afin de guider le capitaine de la drague et de gérer sa distance 

à la zone de refoulement. 

Par ailleurs, lors des premiers apports, cette technique risque de provoquer un lessivage des sables en 

place. Afin de pallier ces pertes, il pourra être nécessaire d’augmenter un peu les volumes de 

rechargement.  

Enfin, cette technique est particulièrement adaptée lors d’opérations de reconstitution de plage. Dans le 

cadre du présent projet, l’objectif consiste plutôt à conforter la dune ce qui implique de « monter les 

apports en hauteur ».  
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Pour ce faire, deux solutions pourraient être envisagées : 

◼  Laisser des temps d’attentes entre 2 opérations de façon à stabiliser les premiers apports et 

permettre l’ajout de nouveaux sur le dessus, 

◼  Utiliser des pousseurs/bull à terre pour reprendre les sables et façonner les profils de rechargement 

souhaités dès lors que les sables seront suffisamment stables pour être repris. Dans ce cas-là, 

l’emprise des rechargements pourraient être étendue vers le Sud afin de disposer de plus d’espace 

pour répartir le volume nécessaire. 

La Figure 5 schématise le déroulé des opérations dans le cas de la mise en œuvre de la solution n°2. 

 

Figure 5. Schéma de mise en œuvre des opérations pour la solution 2. 

 

b) Coûts  

Les coûts associés à la mise en place de ce scénario sont présentés au travers du Tableau 4. 

Tableau 3. Couts associés à la mise en œuvre de la solution 2. 

Désignation Unité PU Qté Prix 

Mobilisation de la DAM € HT 40 000,00 1,00 * 

Création rampe d'accès** € HT 60 000,00 1,00 60 000,00 

Dragage*** € HT 2,00 22 000,00 44 000,00 

Régalage € HT 3,00 22 000,00 66 000,00 

Total 1 (€ HT) 170 000,00 

Aléas 20 % 34 000,00 

Total 2 (€ HT) 204 000,00 

* Coût de mobilisation nul car mutualisation avec les rechargements du Pyla / pour l’accès des engins de reprofilage / 

***Coût de dragage définis sur la base des coûts pratiqués pour le rechargement des plages du Pyla    
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3.2.2.2. Avantages/inconvénients 

Le Tableau 4 récapitule les principaux avantages et inconvénients de cette deuxième solution. 

Tableau 4. Avantages/inconvénients de la solution 2. 

Avantages Inconvénients 

Sables directement refoulés sur le site d’intérêt Intervention uniquement à marée haute 

Technique éprouvée sur site avec le rechargement des 

plages du Pyla 

Nécessite des conditions océano-climatiques 

clémentes 

Mutualisation des opérations avec celles du Pyla 

permettant de diminuer les coûts 

Importance de sortir tous les blocs de rochers afin de 

permettre à la drague de se poser sur le sable et 

d’avancer au maximum  

Compactage hydraulique améliore la stabilité du sable 

(uniquement si pas de reprofilage par bull ensuite) 

Crainte sur la déstructuration du pied de dune d’où la 

nécessité de refouler plutôt à hauteur de l’ouvrage 

3.2.3. Détails de la solution n°3 et de sa variante 

3.2.3.1. Présentation  

a) Description technique 

Variante A 

La solution n°3A consiste à prélever les sables sur le flanc Est du banc du Bernet puis de les refouler par 

canalisation vers des casiers de décantation préalablement façonnés sur les plages du Pyla. 

De la même façon que détaillé pour le scénario 1, la drague se positionnera dans l’axe du chenal du Pyla 

lors de la phase de refoulement où elle viendra se raccorder à la conduite de refoulement par 

l’intermédiaire d’une bouée de connexion et un raccord spécial appelé « connexion de proue ». La drague 

étant équipée d’un système de refoulement, elle pourra alors envoyer les sables au site de rechargement 

via la conduite. 

Les sables refoulés seront acheminés, par une conduite flottante vers un casier de décantation 

préalablement établis. Il sera délimité par des merlons de sable constitués à partir des premiers apports 

du dragage. Ce casier aura pour objectifs de faciliter la décantation des sables à partir de la mixture de 

dragage et de limiter la perte de sable. L’eau s’évacuera du casier en entraînant la partie des sables fins 

qui ne pourront se décanter.  

Les sables décantés seront ensuite acheminés dans l’encoche via des camions qui transiteront d’abord 

par la plage puis sur le dessus de l’ouvrage rejoint au moyen d’une rampe d’accès (utilisée aussi pour 

l’apport des matériaux pour la reprise de l’ouvrage).  

Une fois sur place, les sables seront repris par des pelles et bulldozers de manière à venir façonner le 

cordon dunaire selon les profils souhaités. 

La Figure 6A schématise le déroulé des opérations dans le cas de la mise en œuvre de la solution n°3A. 

Variante B 

La solution n°3B consiste également à prélever les sables sur le flanc Est du banc du Bernet puis de les 

refouler par rainbowing cette fois-ci vers les plages du Pyla. 

Cette technique de refoulement sera celle d’ores et déjà mise en œuvre pour le rechargement des plages 

du Pyla. 
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Dès lors que les apports seront stabilisés au niveau des plages du Pyla, les sables seront repris par des 

pelles et acheminés par camions dans l’encoche de la même façon que détaillé pour la variante 3A.  

La Figure 6B schématise le déroulé des opérations dans le cas de la mise en œuvre de la solution n°3B. 

 

Figure 6. Schémas de mise en œuvre des opérations pour la solution 3 avec A. la variante conduite et B. la variante rainbowing. 

 

b) Coûts  

Variante A 

Les coûts associés à la mise en place du scénario 3A sont présentés au travers du Tableau 5. 

Tableau 5. Couts associés à la mise en œuvre de la solution 3A. 

Désignation Unité PU Qté Prix 

Mob DAM € HT 40 000,00 1,00 * 

Conduite € HT 110 000,00 1,00 110 000,00 

Acheminement des sables par camion € HT 6,00 22 000,00 132 000,00 

Création rampe d'accès € HT 60 000,00 1,00 60 000,00 

Dragage** € HT 2,00 22 000,00 44 000,00 

Régalage € HT 3,00 22 000,00 66 000,00 

Total 1 412 000,00 

Aléas 20 % 82 400,00 

Total 2 494 400,00 

* Coût de mobilisation nul car mutualisation avec les rechargements du Pyla / **Coût de dragage définis sur la base 

des coûts pratiqués pour le rechargement des plages du Pyla.   
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Variante B 

Les coûts associés à la mise en place du scénario 3B sont présentés au travers du Tableau 6. 

Tableau 6. Couts associés à la mise en œuvre de la solution 3B. 

Désignation Unité PU Qté Prix 

Mob DAM € HT 40 000,00 1,00 * 

Acheminement des sables par camion € HT 6,00 22 000,00 132 000,00 

Création rampe d'accès € HT 60 000,00 1,00 60 000,00 

Dragage** € HT 2,00 22 000,00 44 000,00 

Régalage € HT 3,00 22 000,00 66 000,00 

Total 1 302 000,00 

Aléas 20 % 60 400,00 

Total 2 362 400,00 

* Coût de mobilisation nul car mutualisation avec les rechargements du Pyla / **Coût de dragage définis sur la base 

des coûts pratiqués pour le rechargement des plages du Pyla.  

 

3.2.3.2. Avantages/inconvénients 

Les avantages et inconvénients de la technique d’extraction sont globalement les mêmes que ceux 

détaillés pour les scénario 1 (cf. Tableau 2) et 2 (Tableau 4). Ces derniers n’ont donc pas été redétaillés ici. 

Le Tableau 7 s’attache uniquement à présenter les avantages/inconvénients associés au transport des 

sables par camion des plages du Pyla vers le site de la Corniche. 

Tableau 7. Avantages/inconvénients de la technique d’acheminement des sables envisagée dans le cadre de la solution 3. 

Avantages Inconvénients 

Réutilisation de la rampe d’accès utilisée pour 

l’acheminement des matériaux dans le cadre de la 

reprise de l’ouvrage 

Engendre des circulations de camion supplémentaires 

Solutions plus sécuritaire pour le pied de dune de la 

Dune du Pilat  

Génère une gêne visuelle et auditive supplémentaire 

pour les riverains 

 
Remobilisation des sables transportés par camion plus 

facile (compactage diminué) 

 

3.3. ANALYSE MULTICRITERES  

3.3.1. Objectifs  

L’analyse multicritère constitue l’élément devant faciliter la prise de décision quant au choix du scénario 

à mettre en place pour le refoulement des sables sur la Corniche. Elle permet de synthétiser l’ensemble 

des connaissances disponibles et de faire apparaître une hiérarchisation des scénarios à l’étude. 

3.3.2. Description des critères retenus  

Les critères retenus pour l’analyse sont énoncés ci-dessous et permettent de couvrir l’ensemble des 

aspects permettant de faciliter la prise de décision.  
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Les critères utilisés prennent en considération différentes modalités qui sont :  

◼  Les contraintes techniques, 

◼  L’efficacité de la solution, 

◼  Les contraintes physiques liées au milieu,  

◼  Une catégorie autre regroupant l’acceptabilité du projet, les aspects environnementaux et humains, 

et les coûts. 

Chacun des critères a été évalué suivant les 5 niveaux de hiérarchisation présentés ci-après : 

◼  Inacceptable / Très fort, 

◼  Mauvais / Fort, 

◼  Moyen / Modéré, 

◼  Bon / Mineur, 

◼  Excellent / Très bon. 

La hiérarchisation de chaque critère est indiquée dans un tableau récapitulatif pour chaque scénario. Elle 

est mise en évidence par une notation de 1 à 5 et un code couleur. 

3.3.3. Résultats de l’AMC  

Les résultats de l’AMC sont présentés en suivant dans le Tableau 8. 
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Tableau 8. Résultats de l’analyse multicritère (remarque : les coûts sont donnés en € HT). 

Solutions 
1 - Conduite avec 

refoulement directement sur 
site 

Note 
2 - Rainbowing directement 

sur le site   
Note 

3A - Conduite au droit des 
plages du Pyla puis transfert 

par camion 
Note 

3B - Rainbowing au droit des 
plages du Pyla puis transfert 

par camion 
Note 

Contraintes techniques  

Délai de mise en place 
des installations 

Plus ou moins rapide. 
Nécessite l'installation de la 

conduite flottante puis 
terrestre 

2 
Rapide, nécessite 

uniquement l'amenée 
de la drague 

5 
Plus ou moins rapide. 

Nécessite l'installation de la 
conduite flottante   

3 
Rapide, nécessite uniquement 

l'amenée 
de la drague 

5 

Difficulté de mise en 
œuvre 

Forte. Nécessité d'assurer la 
stabilité de la conduite 

flottante et de la drague lors 
du refoulement 

2 

Forte. Nécessité de 
positionner la drague au plus 

près de la côte pour le 
refoulement et d'évacuer au 
préalable les blocs pouvant 

gêner son approche 

2 

Forte. Nécessité d'assurer la 
stabilité de la conduite 

flottante et de la drague lors 
du refoulement 

2 

Forte. Nécessité de 
positionner la drague au plus 

près de la côte pour le 
refoulement et d'évacuer au 
préalable les blocs pouvant 

gêner son approche 

2 

Efficacité de la solution 

Réponse aux besoins 
du site 

Excellente. Permet de 
conforter la dune 

5 

Excellente. Permet de 
conforter la dune 

(uniquement si reprise des 
sables par des engins) 

5 
Excellente. Permet de 

conforter la dune 
5 

Excellente. Permet de 
conforter la dune 

5 

Rendement 
Pas ou peu de pertes 

sédimentaire 
4 

Pertes sédimentaires lors du 
refoulement 

3 
Pas ou peu de pertes 

sédimentaire 
4 

Pertes sédimentaires lors du 
refoulement 

3 

Contraintes physiques liées au milieu 

Influence des 
conditions 

hydrodynamiques 

Forte. Les opérations ne 
peuvent être réalisées que 

par des conditions d'agitation 
clémentes (pas de houles, 
peu de courants, peu de 

vents) permettant à la drague 
de se positionner et de se 
stabiliser dans le chenal le 
temps du refoulement. La 
présence de la conduite 

augmente d'autant plus ce 
besoin 

2 

Modérée. Les opérations ne 
peuvent être réalisées que 

par des conditions d'agitation 
clémentes (pas de houles, 
peu de courants, peu de 
vents) permettant à la 

drague de beacher sans 
risque  

3 

Forte. Les opérations ne 
peuvent être réalisées que par 

des conditions d'agitation 
clémentes (pas de houles, peu 

de courants, peu de vents) 
permettant à la drague de se 
positionner et de se stabiliser 

dans le chenal le temps du 
refoulement. La présence de 

la conduite augmente 
d'autant plus ce besoin 

2 

Modérée. Les opérations ne 
peuvent être réalisées que par 

des conditions d'agitation 
clémentes (pas de houles, peu 

de courants, peu de vents) 
permettant à la drague de 

beacher sans risque  

3 
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Solutions 
1 - Conduite avec 

refoulement directement sur 
site 

Note 
2 - Rainbowing directement 

sur le site   
Note 

3A - Conduite au droit des 
plages du Pyla puis transfert 

par camion 
Note 

3B - Rainbowing au droit des 
plages du Pyla puis transfert 

par camion 
Note 

Influence de 
bathymétrie 

Nulle. Zone de stationnement 
naturellement profonde 
permettant une bonne 

manœuvrabilité de la drague 

4 

Forte. Les profondeurs 
doivent permettre à la 

drague de venir beacher au 
plus près du site 

2 

Nulle. Zone de stationnement 
naturellement profonde 
permettant une bonne 

manœuvrabilité de la drague 

4 

Forte. Les profondeurs 
doivent permettre à la drague 
de venir beacher au plus près 

du site 

2 

Influence de la marée 
Faible. Possibilité d'orienter 
la drague selon les courants 

en place (flot/jusant)   
4 

Forte. Selon la marée, la 
drague pourra s’approcher 

plus ou moins près de la côte 
3 

Faible. Possibilité d'orienter la 
drague selon les courants en 

place (flot/jusant)   
4 

Forte. Selon la marée, la 
drague pourra s'approcher 

plus ou moins près de la côte 
3 

Autres 

Potentiel impact sur le 
site de la Dune du Pilat 

Modéré. Nécessite la création 
de casiers de décantation sur 

le site 
3 

Fort. Risque de 
déstabilisation du pied de 

dune lors de la projection des 
sables 

2 
Mineur. Sables acheminés par 

camion  
4 

Mineur. Sables acheminés par 
camion  

4 

Impact 
environnemental et 

humain 

Modéré. Gêne 
principalement pour les 

usagers du site le temps des 
travaux  

3 

Modéré. Gêne 
principalement pour les 

usagers du site le temps des 
travaux 

3 

Fort. Gêne pour les usagers du 
site le temps des travaux + 
impact environnemental 
augmenté en raison de la 

circulation de camions 

2 

Fort. Gêne pour les usagers du 
site le temps des travaux + 
impact environnemental 
augmenté en raison de la 

circulation de camions 

2 

Coûts Coûts de conduite à intégrer 4 
Mutualisation avec les 

rechargements des plages du 
Pyla 

5 
Coûts de conduite + transport 

du sable par camion 
3 

Coûts de rainbowing + 
transport du sable par camion 

4 

                  

Moyenne  3,3   3,3   3,3   3,3 

3.3.1. Synthèse de l’AMC  

Au regard de cette AMC, aucun scénario ne ressort plus qu’un autre. En effet, chacun présente ses avantages et inconvénients qui se retrouvent en fin de compte 

compensés les uns avec les autres. In fine, tous présentent une note de 3,3 ne permettant pas de trancher sur la solution la plus adaptée au site des travaux. 
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4. SOLUTION PREFERENTIELLE  

Afin de tenter d’éclairer les choix quant à la technique la plus optimale à mettre en œuvre dans le cadre 

des rechargements de la Corniche, une analyse multicritère a donc été réalisée. Toutefois, chacune des 

solutions étudiées présentant des avantages et des inconvénients, cette analyse n’a pas permis de 

trancher sur la méthodologie. 

En parallèle et de façon à être le plus en accord avec la réalité du terrain, les avis de professionnels et plus 

spécifiquement de capitaines de drague ont été sollicités. Pour cela, le SIBA s’est entretenu avec le 

capitaine de sa drague (DRAGON) mais également avec le capitaine de la drague aspiratrice en marche 

(DAM) qui avait réalisé un essai de rainbowing au niveau de la Corniche en 2020. 

À la suite de ces échanges, il ressort que quelle que soit la technique utilisée, la situation de la zone de 

travaux, en bordure du chenal du Pyla, rendra le chantier complexe.  

Dans le cadre d’un refoulement par canalisation, il sera nécessaire de prévoir une aide nautique 

d’amarrage afin que la drague aspiratrice en marche (DAM) puisse venir se connecter à la canalisation. 

Pour que cette opération soit techniquement faisable, cela nécessitera une sous-traitance de toute la 

phase d’installation et de repli de la canalisation. Concernant ce scénario, le SIBA a de fortes craintes 

notamment au sujet : 

◼  Du possible ensablement rapide de la canalisation qui nécessiterait alors l’intervention d’un engin de 

chantier pour la rallonger et/ou la déplacer avec toutes les difficultés que cela entraine, 

◼  La gestion de l’amarrage de la canalisation dans le chenal du Pyla, 

◼  La difficulté de gérer 2 intervenants différents (l’un pour les extractions (gestion de la DAM), l’autre 

pour l’acheminement des sables (gestion de la canalisation)). 

Dans le cadre d’un refoulement par rainbowing, les interventions seront conditionnées par la marée et 

ne pourront s’effectuer que sur le plein haut. Seules 2 rotations pourront être réalisées journalièrement. 

En outre, et de façon à sécuriser totalement la venue de la drague sur le site, l’ensemble des blocs rocheux 

aujourd’hui identifiés sur l’estran devront au préalable être retirés afin de permettre à la drague de se 

poser sur le sable et d’avancer (portée de 60/65 mètres)  

Concernant ce scénario, la principale crainte du SIBA réside dans l’éventuel déstructuration du pied de la 

Dune du Pilat lors du refoulement des sables. 

In fine et bien qu’il soit très difficile de trancher sur la solution la plus adaptée, le rainbowing présente un 

avantage certain : le coût. En effet, dans le cas où les rechargements de la Corniche seraient mutualisés 

avec ceux des plages du Pyla, aucun surcoût liés à l’utilisation d’une conduite ne seraient alors à 

comptabiliser, ce qui présente un avantage certain. En outre, et bien que la proximité avec la Dune du 

Pilat génère une crainte lors des refoulements, cette technique est éprouvée sur le secteur plus au Nord 

depuis plusieurs années maintenant et pourrait donc être à minima testée sur le secteur de la Corniche. 

Suite à cette analyse et à l’ensemble des éléments apportés, nous proposons de retenir 2 solutions : 

◼  Le refoulement par rainbowing directement sur le site du musoir de la Corniche (inclus une reprise 

des sables par des engins de chantier lorsque les apports seront stabilisés afin de conforter la dune 

et non pas seulement de rehausser la plage), 

◼  Le refoulement par rainbowing sur les plages du Pyla avec acheminement des sables par camion 

ensuite dans le cas où le pied de la dune serait trop sensible aux refoulements de sable. 


